

Πολιτικό Γραφείο  
Μανούσου Γ. Βολουδάκη  
Βουλευτού Χανίων  
Δημοκρατίας 91  
Χανιά 73132  
Τηλ. 28210-53248  
Φαξ 28210-20165  
[grafeio@voloudakis.gr](mailto:grafeio@voloudakis.gr)

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

26/06/08

### **ΘΕΜΑ : Απαντήσεις αρμοδίων Υπουργών στην ερώτηση Βολουδάκη για τον κόμβο Καλυβών**

Οι συναρμόδιοι Υπουργοί (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης) απάντησαν στην πρόσφατη ερώτηση του Βουλευτού Χανίων της Ν.Δ. Μανούσου Βολουδάκη σχετικά με την καθυστέρηση των απαλλοτριώσεων ενός από τους κλάδους του κόμβου Καλυβών στο ΒΟΑΚ.

Από τις απαντήσεις προκύπτει κατ'αρχήν ότι πράγματι, μέρος των απαλλοτριώσεων του κλάδου από Ρέθυμνο προς Καλύβες δεν προχώρησαν. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα σημάνει και σχετική καθυστέρηση στην υλοποίηση του τμήματος αυτού του έργου. Έχει ορισθεί δικάσιμος στο Εφετείο για τον καθορισμό τιμών και στις υπόλοιπες ιδιοκτησίες στις 21/10/08 (μετά από δυο αναβολές). Αφού ορισθούν οι τιμές αυτές, θα μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία των απαλλοτριώσεων και για το τμήμα αυτό του κόμβου, το οποίο είναι και το πιο κρίσιμο από πλευράς ασφαλείας.

Προκύπτει επίσης από τις απαντήσεις, αλλά και από άλλα σχετικά έγγραφα, ότι υπήρξε – το λιγότερο - δυσκολία συνεννόησης μεταξύ των συναρμοδίων υπηρεσιών στη διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Η δυσκολία αυτή συνεννόησης, γνωστό φαινόμενο παθογένειας της ελληνικής γραφειοκρατίας, οδηγεί σε δυσκολία υλοποίησης των έργων. Οι συναρμόδιες υπηρεσίες (Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις, ΕΥΔΕ / ΒΟΑΚ όσον αφορά την κατασκευή του κόμβου), θα πρέπει στο εξής να εξασφαλίσουν ότι τα πράγματα θα επιταχυνθούν έτσι ώστε να κερδηθεί χρόνος και να κατασκευασθούν ταυτόχρονα και παράλληλα οι τέσσερις κλάδοι. Το έργο αφορά κυρίως την οδική ασφάλεια, και ο κάθε αρμόδιος θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του για την όποια καθυστέρηση.

Επισυνάπτονται οι απαντήσεις των Υπουργών.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ'10  
ΤΜΗΜΑ Δ'  
Κολωνού 2 κ' Πειραιώς  
10437 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Μ. Παπαδοπούλου  
Τηλέφωνο : 210 5233024  
FAX : 210 5237417

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008  
Α.Π.:1059898/3836/Δ0010

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων  
Μέγαρο Βουλής

ΚΟΙΝ: 1.ΥΠΕΧΩΔΕ  
α)Γραφείο κ. Υπουργού  
β) Γραφείο Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Χαριλάου Τρικούπη 182  
10178 Αθήνα

2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  
α)Γραφείο κ. Υπουργού  
β) Γραφείο Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Μεσογείων 96  
11527 Αθήνα

3/Βουλευτή  
κ. Μανούσο Βολουδάκη  
Μέγαρο Βουλής

**ΘΕΜΑ:** Επί της 12660/22-5-08 Ερώτησης.

Απαντώντας στην ανωτέρω Ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή Μανούσο Βολουδάκη, σχετικά με καθυστέρηση στην κατασκευή του Κόμβου Καλυβών στο ΒΟΑΚ, και για θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Σύμφωνα με το 1201/30-5-08 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων η απαλλοτριώση του ανισόπεδου κόμβου Καλυβών κηρύχθηκε με την 338/16-2-2004 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 182/Δ'/3-3-04 ). Με την 7227/30-9-04 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 998/Δ'/2-11-04) έγινε μερική ανάκληση που αφορούσε τον ένα κλάδο



του κόμβου και συγκεκριμένα τον κλάδο εισόδου από Ρέθυμνο προς Καλύβες, εκτός από τέσσερις μερίδες αυτού δηλ. των ΑΚΠ 39, ΑΚΠ 40, ΑΚΠ 41 και ΑΚΠ 51.

Κατά την εκδίκαση των προσωρινών τιμών στο Πρωτοδικείο Χανίων από παραδρομή ή λάθος δεν περιελήφθησαν οι τέσσερις μερίδες αυτές, παρόλο που είχαν συμπεριληφθεί στον πίνακα με τις τιμές, που είχαν κατατεθεί από την Κτηματική Υπηρεσία στο Πρωτοδικείο.

Όταν έγινε αντιληπτό αυτό από την Κτηματική και την ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, έγιναν προσπάθειες μέσω της Νομικής Υπηρεσίας για να διορθωθεί η παράλειψη των 4 παραπάνω μερίδων. Αυτό δεν κατέστη δυνατό και αποφασίστηκε οι 4 αυτές μερίδες να μπουν κανονικά στην εκδίκαση της οριστικής τιμής που θα γινόταν στο Εφετείο Κρήτης στις 30-1-07.

Η συζήτηση της οριστικής τιμής κατά την ανωτέρω ημερομηνία αναβλήθηκε μετά από αίτημα των δικηγόρων των ιδιωτών και ορίστηκε νέα δικάσιμος στις 18-9-07. Η εκδίκαση της υπόθεσης κατά την ημερομηνία αυτή ματαιώθηκε λόγω εκλογών και η νομική υπηρεσία την επανέφερε προς συζήτηση στις 21-10-08.

Για τον τρίτο κλάδο του κόμβου η Κτηματική Υπηρεσία έχει κινήσει κατόπιν συνεννόησης με την ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ τη δικαστική αποβολή αυτών που αρνούνται να παραδώσουν τα απαλλοτριωμένα ακίνητα.

Ακριβής Αντίγραφο  
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας



Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Α. ΜΠΕΖΑΣ

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γεν. Διευθυντή
5. Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου – Ιδίου Υπουργείου  
(επί του 1455/27-5-08 σημειώματός του )
6. Δ'10 – Τμήμα Δ'

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182  
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα 11/6/2008

Αρ. Πρωτ 947

Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση στην κατασκευή του Κόμβου Καλυβών  
στο ΒΟΑΚ

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 12660/22.5.2008 που κατέθεσε στη Βουλή,  
ο Βουλευτής κ. Μανούσος Βολουδάκης

ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών – Γραφείο Υπουργού  
2) Υπουργείο Δικαιοσύνης – Γραφείο Υπουργού  
✓3) Βουλευτή κ. Μανούσο Βολουδάκη

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Από το ΥΠΕΧΩΔΕ συντάχθηκαν όλα τα κτηματολογικά διαγράμματα, πίνακες κ.λ.π. και προωθήθηκαν αρμοδίως για την κήρυξη της απαιτούμενης έκτασης για την πλήρη κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Καλυβών (τέσσερις κλάδους).

2. Μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και την προεκτίμηση των τιμών μονάδος από την αρμόδια επιτροπή, το Δικαστικό Γραφείο Χανίων προώθησε την όλη υπόθεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων για την έκδοση απόφασης προσωρινής τιμής μονάδος των προς απαλλοτρίωση ακινήτων. Η εκδοθείσα απόφαση του δικαστηρίου δεν περιελάμβανε τον καθορισμό τιμών μονάδος σε ορισμένα ακίνητα του κλάδου από Ρέθυμνο προς Καλύβες με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συντέλεση της απαλλοτρίωσης των εν λόγω ακινήτων και επομένως δεν ήταν δυνατή στη φάση αυτή και η έναρξη των εργασιών κατασκευής του εν λόγω κλάδου. Η ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ με το αρ. 1636/28-6-05 έγγραφό της προς την Κτηματική Υπηρεσία Χανίων ζήτησε να προωθηθούν όλες οι διαδικασίες για τον καθορισμό τιμών μονάδος στα εν λόγω ακίνητα.

3. Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης για τον καθορισμό των τιμών μονάδος στα αναφερόμενα ακίνητα και τη συντέλεση της απαλλοτρίωσής τους θα κινηθούν οι διαδικασίες για την κατασκευή και του τέταρτου κλάδου (Ρέθυμνο – Καλύβες).

4. Η συζήτηση του καθορισμού τιμών μονάδος στο Εφετείο Κρήτης (απ' ευθείας καθορισμός οριστικών τιμών) έχει ορισθεί, μετά από δύο αναβολές, στις 21/10/2008.

Εσωτ.Διανομή  
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ.ΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ









ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 10-6-2008

Τμήμα Σχέσεων με Κοινοβούλιο  
Αρ. Πρωτ.: 610

Προς  
τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν:

1. Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ
2. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  
Γραφεία Υπουργού  
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
3. Βουλευτή κ. Μανούσο Βολουδάκη

Ερώτηση: 12660/22-5-2008

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, και κατά το μέρος που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παρακαλώ να ενημερώσετε τον αξιότιμο κύριο συνάδελφο ότι, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 736/2-6-2008 έγγραφο του Πρωτοδικείου Χανίων, την 3<sup>η</sup> Μαρτίου 2005 το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων δίκασε με τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων την υπ' αριθμ. πρωτ. 86/2004 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά ιδιοκτητών ακινήτων για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος απαλλοτριωθέντων ακινήτων για τον κόμβο Καλυβών. Πριν τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως με την αριθ. 7227/30-9-2004 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ. ανακλήθηκε μερικώς η απαλλοτρίωση. Ως εκ τούτου δεν εισήχθη η αίτηση για συζήτηση ως προς τις ιδιοκτησίες για τις οποίες είχε ανακληθεί. Κατόπιν τούτου εξεδόθη η με αριθμ. 22/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων για την έκταση για την οποία ίσχυε η απαλλοτρίωση. Όπως δε προκύπτει από τα βιβλία κατατεθειμένων δικογράφων του Πρωτοδικείου Χανίων μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί νεότερη αίτηση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος που να αφορά στα τμήματα του συγκεκριμένου έργου για τα οποία είχε ανακληθεί η απαλλοτρίωση.

Ο Υπουργός  
Σωτήρης Χατζηγάκης

Ακριβές αντίγραφο  
Ο Διευθυντής  
Διμήτριος Αναγνωστόπουλος